
Fotoverslag!
Vanaf week 41 – 7 oktober 2019

t/m 29 februari 2020



Bestaande situatie vanuit de 
hal richting kerkzaal

De plannen



Nieuwe situatie
2 dubbele deuren richting Het 

Trefpunt i.v.m. brandvoorschrift

De plannen



Bestaande situatie vanuit de 
hal richting Het Trefpunt

De plannen



Nieuwe situatie met 
boekentafel

De plannen



De nieuwe ontvangstruimte vanuit de 
hal van de kerk richting Het Trefpunt

De plannen



De nieuwe ontvangstruimte vanuit de 
Het Trefpunt richting kerk

De plannen





week 40: 
1-4 okt

Straatwerk
ver-

wijderen



week 40: 
1-4 okt

Tijdelijke
in-uitgang



Week 41: 7-11 okt

Grondwerk tussen
Kerk en Trefpunt.

De, onder-grondse, 
ver-binding tussen
de gebouwen is 
zichtbaar



Week 41: 7-11 okt

Grondwerk tussen
Kerk en Trefpunt.

De, ondergrondse, 
verbinding tussen
de gebouwen is 
zichtbaar



Week 41: 7-11 okt

Grondwerk
hoofdingang.





Week 42: 
14-18 okt

Fundering
voor-

bereiden



Week 42: 
14-18 okt

Werkvloer
egaliseren



Week 42: 
14-18 okt

Werkvloer
gestort



Week 42: 
14-18 okt

Doorbraken
zagen



Week 43: 
21 – 25 oktober



Week 44: 
28 oktober –
1 november

Boeiboards
verwijderen



Voorbereidingen
voor het dak





Stenen her-
gebruiken?

Helaas, 
lukte niet



Dakbalken geplaatst
Hoogste punt = 

saucijzenbroodjes

Week 45: 
4 november – 8 november



Slopen met beleid
Het gras groeit gewoon

door



Zijwand Nog meer dak Nog meer slopen



Vanuit Het 
Trefpunt



Doorgang afwerken Bijna dicht Kozijn tuinzijde



Week 46
11 november –
15 november

De week van de 
dakisolatie en
dakbedekking



Zijaanzicht, ook het 
kozijn staat al klaar



Bijna waterdicht



Kozijnen
geplaatst



Electrawerk

24 november 2019



Zijaanzicht, kozijn
geplaats, klaar voor

het metselwerk

24 november 2019



Tuinzijde metselwerk

24 november 2019



Binnen muurtje

24 november 2019



Oprit naar de 
tochtsluis

24 november 2019



Dak is waterdicht, de 
Trefpunt muur moet
nog aangemetseld

worden

24 november 2019



Bouw
aktiviteiten

1 december 2019





Zijaanzicht, kozijn
geplaats, klaar voor

het metselwerk

Vrijwilligers in aktie



Schrootjes voor
plafond en

achterwand worden
gelakt

8 december 2019



Buitendeur afgewerkt



Dak geïsoleerd

Deuropening afgemetseld



Straatwerk



De wind maakte een
einde aan de 

tijdelijke ingang

15 december 2019



Buitendeur afgewerkt



Dak geïsoleerd

Deuropening afgemetseld



Dak geïsoleerd

Deuropening afgemetseld

De achterwand

22 december 2019



Voegen van de 
doorgang dorpels

22 december 2019



Kerst 2019



De klusploeg had een
snipperdag bij Les 

Sabots 

Verlichting van Het Trefpunt vervangen 

5 januari 2020



Voegen van de 
doorgang dorpels

Beamer en projectiescherm gemonteerd

5 januari 2020



Plafond en 
achterwand 

afgelakt

5 januari 2020



De klusploeg had een
snipperdag bij Les 

Sabots 

Vloerverwarming

Toegang
bergruimte

12 januari 2020



Plafond en 
achterwand 

afgelakt

Storten van de vloer
12 januari 2020



Storten van de vloer

12 januari 2020



De vloer ligt er inDe zijmuur moet nog
afgemetseld

12 januari 2020



De zijmuur is gereed

19 januari 2020



De keuken teruggeplaatst

19 januari 2020



De zijmuur is gereed

Schilderwerk

26 januari 2020



De keuken teruggeplaats

Een nieuwe geluidskast

26 januari 2020



Zijmuur gevoegd



Schilderwerk

Ventilatiestrips Muren afgewerkt

2 februari 2020



Afwerking vloer

2 februari 2020



Nieuwe deuren

2 februari 2020



2 februari 2020



Speciale brandwerende verf

2 februari 2020



9 februari 2020
Afgewerkt met 

grint om 
opspattende 

regen tegen de 
ramen te 

voorkomen



Zaterdag klusploeg installeerde
geluidsinstallatie uit De Goede 

Reede in Het Trefpunt



Nieuwe kabels verbinden
beeld en geluid tussen Kerk

en Trefpunt



Deuren in de grondverf en afgemonteerd



16 februari 2020
Vloer bedekking 

in de entree



Deuren geschilderd



Bediening geluid 
Het Trefpunt



Nieuwe lampjes 
boven de bar



Beeld en geluid uit de 
kerk in Het Trefpunt




